

## Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní - časový harmonogram

p.č.	Úkon	Termín (predpokladaný)	Subjekt	Poznámka
1	Zverejnenie rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu (§13 ods.1 zákona o PÚ)	30.7.2018-29.8.2018	OÚ LV PLO	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho plánu a Register nového stavu - verejná vyhláška
2	Schválenie rozdeľovacieho plánu - nadobudnutie právoplatnosti (§13 ods.6 zákona o PÚ)	8.11.2018	OÚ LV PLO	Zverejnené verejnou vyhláškou
3	Prerokovanie postupu prechodu (§14 ods.1 zákona o PÚ)	13.11.2018	OÚ LV PLO	Schválenie postupu prechodu užívateľmi a ZUPU
4	Nariadenie vykonania projektu pozemkových úprav verejnou vyhláškou (§14 ods.1 zákona o PÚ)	15.11.2018	OÚ LV PLO	K nariadeniu správny orgán pripojí a spolu s ním zverejní so združením účastníkov dohodnutý Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní
5	Podrobné vytyčenie lomových bodov nových pozemkov ( §24, MN na geodetické činnosti pre PPÚ )	od 15.11.2018	Progeos s.r.o.	Rozsah vytyčenia bude vopred dohodnutý s OÚ LV PLO a obcou (vytyčenie vybraných SZO). Vlastníci a užívatelia budú vyzvaní na prevzatie a trvalú stabilizáciu vytyčených lomových bodov hraníc nových pozemkov
6	Správny orgán vyzve OÚ KO na pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností ( §29, ods.1,MN na geodetické činnosti pre PPÚ )	17.11.2018	OÚ LV PLO	75 dní pred plánovaným zastavením zápisov
7	OÚ KO vyzve Okresný súd na doručenie listín ... ( §29, ods.2,MN na geodetické činnosti pre PPÚ )	3.12.2018 - 31.1.2019	OÚ LV KO	60 dní pred plánovaným zastavením zápisov
8	Pozastavenie zápisov do katastra nehnuteľností ( na 90 dní, §29,ods.3 MN na geodetické činnosti pre PPÚ )	1.2.2019 - 1.4.2019	OÚ LV KO	OÚ KO vyznačí na pozemky patriace do obvodu projektu poznámku „Poznamenáva sa pozastavenie zápisov v obvode projektu pozemkových úprav podľa § 14 ods.2 zákona SNR č.330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov k dátumu 1.2.2019 Verejné listiny a iné listiny, ktoré nadobudnú právoplatnosť po tomto termíne pozastavenia zápisov do katastra orgán katastra ako nezapísateľné vráti tomu, kto ich vyhotovil podľa § 42 zákona NR SR č. 162/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov" na (60 dní )
9	Aktualizácia registra pôvodného stavu a Rozdeľovacieho plánu vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním (§14 ods.2 zákona o PÚ)	2.2.2019 - 1.4.2019	Progeos s.r.o.	Aktualizácia RPS a RP, tlač a odovzdanie elaborátu na overenie na OÚ KO, po overení odovzdanie elaborátu na OÚ PLO
10	Rozhodnutie o schválení vykonania projektu pozemkových úprav verejnou vyhláškou (§14 ods.4 zákona o PÚ)	po 1.4.2019	OÚ LV PLO	Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu nadobudne sa vlastníctvo k novým pozemkom
11	Zánik nájomných vzťahov k pôvodným pozemkom a prechod na užívanie nových pozemkov (§14 ods.8 zákona o PÚ)	16.4.2019	OÚ LV PLO	Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu. K tomu dátumu noví resp.doterajší užívatelia nových pozemkov uzavrú s ich vlastníckmi nové nájomné zmluvy a vstúpia do užívania nových pozemkov